

ОДОБРЕН
Муниципальным проектным офисом
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
(протокол от «19» мая 2020 г. № 2)

УТВЕРЖДЕН
Муниципальным проектным советом
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области (протокол от «21» мая
2020 г. № 2)

ПАСПОРТ

муниципального проекта

Создание и обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Калиновское»

1. Основные положения муниципального проекта

Наименование муниципального проекта	Создание и обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Калиновское»	Срок начала и окончания проекта	01.05.2020 - 31.12.2020
Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич		
Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович		
Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна		
Связь с государственными программами Волгоградской области	Государственная программа Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий»		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель проекта: Создание комфортных условий для проведения досуга детей и подростков в х. Калиновский					
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	2020
1	Устройство покрытия из тротуарной плитки, кв.м	Основной	240	31.12.2020	2020
2	Установка урн, шт	Основной	6	31.12.2020	2020
3	Установка ДИК «Фруктовый сад», шт	Основной	1	31.12.2020	2020

3. Цели и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Характеристика результата
Цель муниципального проекта: Создание комфортных условий для проведения досуга детей и подростков в х. Калиновский				
1	Создание и обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Калиновское»	31.12.2020	Скороходов Ю.А.	Улучшение качества жизни населения в сельской местности, путем создания детской игровой площадки для активного и безопасного отдыха детей в х. Калиновский; организация детского досуга.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2020		
1.1	Областной бюджет	1 147,570		1 147,570
1.2	Местный бюджет	82,000		82,000
1.3	Внебюджетные источники финансирования	409,816		409,816
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		1 639,386		1 639,386
Областной бюджет		1 147,570		1 147,570
Местный бюджет		82,000		82,000
Внебюджетные источники финансирования		409,816		409,816

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич	Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	-	-
2	Руководитель	Скорородов Юрий	Заместитель главы	Савин С.Н.	-

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	муниципального проекта	Александрович	Киквидзенского муниципального района Волгоградской		
3	Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
Общие организационные мероприятия по проекту					
4	Участник муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
1. Создание и обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Калиновское»					
5	Создание и обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Калиновское»	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-

6. Дополнительная информация

В 2020 году из областного бюджета была получена субсидия на поддержку общественно значимых мест по благоустройству сельских территорий

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципального проекта
Создание и обустройство детской игровой
площадки в границах ТОС «Калиновское»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Проект утвержден	01.05.2020	01.05.2020	Скороходов Ю.А.	Проект утвержден	Муниципальный
2	Проект открыт	01.05.2020	01.05.2020	Скороходов Ю.А.	Проект открыт	Муниципальный
3	Паспорт проекта утвержден	21.05.2020	21.05.2020	Скороходов Ю.А.	Паспорт проекта утвержден	Муниципальный
4	Сводный план проекта утвержден	28.05.2020	28.05.2020	Скороходов Ю.А.	Сводный план проекта утвержден	Муниципальный
5	Создание и обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Калиновское»	23.12.2020	23.12.2020	Скороходов Ю.А.	Создание и обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Калиновское»	Муниципальный
5.1	Мероприятия по контрольной точке: Создание и обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Калиновское»	28.05.2020	23.12.2020	Скороходов Ю.А.	Мероприятия по контрольной точке: Создание и обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Калиновское»	Муниципальный

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6	Все результаты паспорта и сводного плана получены	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Все результаты паспорта и сводного плана получены	Муниципальный
7	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	Муниципальный
8	Осуществлен мониторинг проекта	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Осуществлен мониторинг проекта	Муниципальный
9	Утвержден итоговый отчет по проекту	29.12.2020	29.12.2020	Скороходов Ю.А.	Утвержден итоговый отчет по проекту	Муниципальный
10	Проект завершен	31.12.2020	31.12.2020	Скороходов Ю.А.	Проект завершен	Муниципальный

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту муниципального проекта
Создание и обустройство детской игровой
площадки в границах ТОС «Калиновское»

МЕТОДИКА

расчёта дополнительных показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
(Без связи с основным показателем)							
1	-	-	-	-	-	-	-