

ОДОБРЕН
Муниципальным проектным офисом Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области
(протокол от «09» апреля 2021 г. № 2)

УТВЕРЖДЕН
Муниципальным проектным советом Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области (протокол от
«12» апреля 2021 г. № 2)

П А С П О Р Т
муниципального проекта

Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова, ТОС Преображенское-1

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова, ТОС Преображенское-1	Срок начала и окончания проекта	01.04.2021 - 30.12.2021
Куратор муниципального проекта	С.Н. Савин		
Руководитель муниципального проекта	Ю.А. Скороходов		
Администратор муниципального проекта	Н.Н. Виноградова		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий»		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель муниципального проекта: Благоустройство станицы, обустройство и создание современных и безопасных тротуарных дорожек. Расширение и улучшение уже имеющихся тротуарных переходов для всех жителей и гостей станицы.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	2021
1	Укладка плитки серой	Основной	232	30.12.2021	2021
2	Укладка плитки цветной	Основной	100	30.12.2021	2021
3	Установка лавочек	Основной	2	30.12.2021	2021
4	Установка урн	Основной	4	30.12.2021	2021

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Характеристика результата
1	2	3	4	5
1.	Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова	30.12.2021	Скороходов Ю.А.	По итогам реализации проекта по устройству новых тротуарных дорожек будут достигнуты положительные результаты. В результате реализации проекта будет налажено безопасное движение для пешеходов. Будет равномерно распределена нагрузка на движение в центре станицы Преображенской путем создания новых и безопасных тротуаров, что немало важно и для автомобильного транспорта, будет создана новая и безопасная схема движения для всех категорий граждан не зависимо каким способом передвижения они пользуются

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Итого (млн. рублей)
---	--	---	------------------------

п/п		2021	
1.1.	Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова на 20.12.2021 - 1.00000 ед	-	-
1.1.1.	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-
1.1.2.	межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно)	-	-
1.1.3.	Сумма соглашений (справочно)	-	-
1.1.4.	консолидированный бюджет субъекта, из них	-	-
1.1.4.1.	бюджет субъекта, из них	0,843530	0,843530
1.1.4.1.1.	межбюджетные трансферты, из них	-	-
1.1.4.1.1.1	федеральному бюджету	-	-
1.1.4.1.1.2	бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ, из них	-	-
1.1.4.1.1.2 .1.	бюджету Пенсионного фонда РФ	-	-
1.1.4.1.1.2 .2.	бюджету Фонда социального страхования РФ	-	-
1.1.4.1.1.2 .3.	бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ	-	-
1.1.4.1.2.	местным бюджетам	0,212478	0,212478
1.1.4.1.3.	бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (ТФОМС)	-	-
1.1.4.1.4.	иным бюджетам субъектов РФ	-	-
1.1.4.2.	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Итого (млн. рублей)
		2021	
1.1.4.2.1.	межбюджетные трансферты в БС	-	-
1.1.4.2.2.	межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ	-	-
1.1.4.3.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	-	-
1.1.4.3.1.	межбюджетные трансферты, из них	-	-
1.1.4.3.1.1	бюджетам субъектов РФ	-	-
1.1.4.3.1.2	бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ (бюджету ФФОМС)	-	-
1.1.5.	внебюджетные источники, из них	-	-
1.1.5.1.	определенные на федеральном уровне	-	-
1.1.5.2.	привлеченные субъектом РФ	-	-
1.1.5.3.	прочие источники финансирования	0,149035	0,149035
1.1.6.	бюджетные источники финансирования	-	-
Всего по муниципальному проекту в том числе:		-	-
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-
межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно)		-	-
Сумма соглашений (справочно)		-	-
консолидированный бюджет субъекта, из них		-	-
бюджет субъекта, из них		0,843530	0,843530
межбюджетные трансферты, из них		-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Итого (млн. рублей)
		2021	
	федеральному бюджету	-	-
	бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ, из них	-	-
	бюджету Пенсионного фонда РФ	-	-
	бюджету Фонда социального страхования РФ	-	-
	бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ	-	-
	местным бюджетам	0,212478	0,212478
	бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (ТФОМС)	-	-
	иным бюджетам субъектов РФ	-	-
	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	-	-
	межбюджетные трансферты в БС	-	-
	межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ	-	-
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	-	-
	межбюджетные трансферты, из них	-	-
	бюджетам субъектов РФ	-	-
	бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ (бюджету ФФОМС)	-	-
	внебюджетные источники, из них	-	-
	определенные на федеральном уровне	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Итого (млн. рублей)
		2021	
	привлеченные субъектом РФ	-	-
	прочие источники финансирования	0,149035	0,149035
	бюджетные источники финансирования	-	-

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
2.	Администратор муниципального проекта	Виноградова Н.Н.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
1. Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова					
4.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-

6. Дополнительная информация

В 2021 году из областного бюджета была получена субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту муниципального проекта
(Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова,
ТОС Преображенское-1)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Проект открыт	01.04.2021	01.04.2021	Скороходов Ю.А.	Проект открыт	Муниципальный
2	Проект утвержден	01.04.2021	01.04.2021	Скороходов Ю.А.	Проект утвержден	Муниципальный
3	Паспорт проекта утвержден	12.04.2021	12.04.2021	Скороходов Ю.А.	Паспорт проекта утвержден	Муниципальный
4	Сводный план проекта утвержден	19.04.2021	19.04.2021	Скороходов Ю.А.	Сводный план проекта утвержден	Муниципальный
5	Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова	20.12.2021	20.12.2021	Скороходов Ю.А.	Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова	Муниципальный
6	Мероприятия по контрольной точке: Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова	20.04.2021	20.12.2021	Скороходов Ю.А.	Мероприятия по контрольной точке: Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова	Муниципальный
7	Осуществлен мониторинг проекта	20.12.2021	20.12.2021	Скороходов Ю.А.	Осуществлен мониторинг проекта	Муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8	Утвержден итоговый отчет по проекту	27.12.2021	27.12.2021	Скороходов Ю.А.	Утвержден итоговый отчет по проекту	Муниципальный
9	Проект завершен	30.12.2021	30.12.2021	Скороходов Ю.А.	Проект завершен	Муниципальный

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту муниципального проекта
 (Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова,
 ТОС Преображенское-1)

МЕТОДИКА¹

расчёта дополнительных показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
-	-	-	-	-	-	-	-