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1. Основные положения

Информация

Период реализации проекта 01.05.2020 -31.12.2020

Куратор проекта Савин Сергей Николаевич, глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

Руководитель проекта Скороходов Юрий Александрович, заместитель главы Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области

Разработчики 
сводного плана проекта

Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области;

Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области;

Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;

Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

2. Команда проекта
№
п/п

Фамилия, имя, отчество, должность 
и основное место работы Роль в проекте Основания участия в 

проекте Контактные данные

1
Савин Сергей Николаевич, глава 
Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области

Куратор

Распоряжение 
администрации 
Киквидзенского 

муниципального района 
Волгоградской области 

от 25.05.2020 года №60-р

Телефон: 8(8442)3-18-35 
Адрес электронной почты: 
ra_kikv@volganet.ru

2 Скороходов Юрий Александрович, 
заместитель главы Киквидзенского

Ответственный за 
реализацию мероприятия /

Распоряжение
администрации

Телефон: 8(8442)31750 
Адрес электронной почты:

mailto:ra_kikv@volganet.ru
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блока мероприятий Киквидзенского 
муниципального района 
Волгоградской области 

от 25.05.2020 года №60-р

га kikv(H)volganct.ru

Виноградова Наталья Николаевна, 
заместитель главы Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской 
области;

3

Болдарева Анна Сергеевна, начальник 
отдела по экономике администрации 
Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области;

Фомочкина Александра Александровна, 
консультант отдела по экономике 
администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской 
области;

Рабочая группа

Распоряжение 
администрации 
Киквидзенского 

муниципального района 
Волгоградской области 

от 25.05.2020 года №60-р

Телефон: 8(8442) 3-14-69 
Адрес электронной почты: 
ra_kikv(@volganet.ru

Растокина Анастасия Олеговна, 
консультант отдела по жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской 
области



3. Календарный план-график проведения мероприятий проекта

№
п/п

Наименование блока 
мероприятий проекта/ 

мероприятий, 
входящих в блок 

мероприятий проекта

Длительность 
выполнения блока 

мероприятий 
проекта/ 

мероприятий, 
входящих в блок 

мероприятий 
проекта

Дата начала 
выполнения блока 

мероприятий 
проекта/ 

мероприятий, 
входящих в блок 

мероприятий 
проекта

Дата окончания 
выполнения блока 

мероприятий проекта/ 
мероприятий, 

входящих в блок 
мероприятий проекта 
(контрольная точка)

Подтверждающий
документ/
результат

Ответственный за 
выполнение 

блока
мероприятий 

проекта/ 
мероприятий, 

входящих в блок 
мероприятий 

проекта

1

Благо устройство 
территории общего 
пользования в с. 
Александровка 
Ежовского сельского 
поселения

209 28.05.2020 23.12.2020 - Ю.А. Скороходов

Итого, дней 209

4. Бюджет проекта

№
п/п

Наименование блока 
мероприятий проекта/ 

мероприятий, 
входящих в блок 

мероприятий проекта

Бюджет блока 
мероприятий 

проекта/ 
мероприятий, 

входящих в блок 
мероприятий 

проекта

Бюджетные источники 
финансирования Внебюджетные источники финансирования

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

средства
хозяйствующего

субъекта

заемные
средства

прочие
источники

Благоустройство 
территории общего 
пользования в с. 
Александровка 
Ежовского сельского 
поселения

3333,334 - 3000,00 333,334 - - -
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11 1 1ммс1 1 ()нание блока 
мероприятий проекта/

Бюджет блока 
мероприятий

Бюджетные источники 
финансирования Внебюджетные источники финансирования

Итого, тыс. руб. 3333,334

5. Поддержка при реализации проекта

№ п/п Направление оказываемой поддержки при реализации
проекта Информация О поддержке

Общий объем 
средств поддержки

Итого, тыс. руб.

6. План согласований контрольных точек проекта

Наименование 
контрольной 

точки проекта

Ответственный
за

согласование 
контрольной 

точки проекта

Месяц

Январ
ь

Феврал
ь

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Проект
открыт
(01.05.2020)

Ю.А.
Скороходов

X

Проект
утвержден
(01.05.2020)

Ю.А.
Скороходов

X

Паспорт
проекта
утвержден
(21.05.2020)

Ю.А.
Скороходов

X

Сводный план 
проекта 
утвержден 
(28.05.2020)

Ю.А.
Скороходов

X

Благоустройс Ю.А. X



I M I )

1 срритории 
общего 
пользования в 
с.
Александровк 
а Ежовского 
сельского 
поселения 
(23.12.2020)

Скороходов

Все
мероприятия
(работы)
паспорта и
сводного
плана
выполнены
(25.12.2020)

Ю.А.
Скороходов

X

Все
результаты
паспорта и
сводного
плана
получены
(25.12.2020)

Ю.А.
Скороходов

X

Утвержден 
итоговый 
отчет по 
проекту 
(29.12.2020)

Ю.А.
Скороходов

X

Проект
закрыт
(31.12.2020)

Ю.А.
Скороходов

X



7. План управления проектом

№ п/п Наименование показателя Значение показателя Год

1 Устройства покрытия из тротуарной 
плитки 500 2020

2 Установка скамеек «Лунная» 8 2020
3 Установка урн «Классика» 6 2020

4 Посадка саженцев деревьев (туя, ель, 
можжевельник) 20 2020

8. Управление потенциальными рисками и возможностями проекта 
8.1. Управление потенциальными рисками проекта

№
п/п

Наименование 
риска проекта

Вероятн
ость

наступле
ния

риска
проекта

Ожидаемые последствия наступления 
риска проекта

Мероприятия по 
предупреждению 

наступления риска проекта

Действ
И Я  в  

случае 
наступ 
ления 
риска 
проект 

а

Периодично
сть

мониторинга

Ответственн
ый

исполнитель
за

управление 
потенциальн 
ым риском 

проекта

1

Некачественное 
выполнение работ 
подрядчиком

Низкая

В случае некачественного 
выполнения работ подрядчиком 
возникает необходимость 
исправления замечаний по 
некачественно выполненным работам 
с соответствующим смещением 
сроков выполнения других работ, в 
связи с этим может затянуться 
процесс реализации проекта

Своевременный контроль 
качества выполняемых работ, 
понуждение к 
незамедлительному 
исправлению замечаний.

по
окончании
периода
реализации
проекта

Ю.А.
Скороходов

2 Несвоевременное
выполнение Низкая В случае несвоевременного 

выполнения работ, услуг
Понуждение подрядчика к 
ускорению выполнения

по
окончании

Ю.А.
Скороходов



№
п/п

Наименование 
риска проекта

Вероятн
ость

наступле
ния

риска
проекта

Ожидаемые последствия наступления 
риска проекта

Мероприятия по 
предупреждению 

наступления риска проекта

Действ 
И Я  в

случае
наступ
ления
риска
проект

а

Периодично
сть

мониторинга

Ответственн
ый

исполнитель
за

управление 
потенциальн 
ым риском 

проекта
работ, услуг 
подрядчиком

подрядчиком может затянуться 
процесс реализации проекта.

работ в случае значительных 
издержек по времени 
(официальные письма, 
требования об увеличении 
количества смен и др.)

периода
реализации
проекта

3

Несвоевременное 
поступление 
денежных средств 
из областного 
бюджета

Низкая

Из-за несвоевременного поступления 
денежных средств возникает риск 
несвоевременной оплаты товаров, 
работ, услуг поставщикам, из-за чего 
может затянуться процесс реализации 
проекта.

Контроль сроков оплаты по 
договору (контракту) по

окончании
периода
реализации
проекта

Ю.А.
Скороходов

8.2. Управление потенциальными возможностями проекта

№
п/п

Наименование
возможности

проекта

Ожидаемые эффекты реализации возможности 
проекта

Мероприя 
тия по 

реализаци 
и

возможно
сти

проекта

Действия 
в случае 

реализаци 
и

возможно
сти

проекта

Периодичност
ь

мониторинга

Ответственный
исполнительза

управление
потенциальной
возможностью

проекта

1

Создание условий 
для массового 
отдыха жителей села 
и организация 
обустройства мест

- создание места отдыха для всех групп населения;
- улучшение качества проводимых культурно- 
массовых, досуговых, общественно-политических и 
памятно-мемориальных мероприятий;
- увеличение количества жителей, участвующих в

по окончании 
периода 
реализации 
проекта

А.А. Фомочкина



№
п/п

Наименование
возможности

проекта

Ожидаемые эффекты реализации возможности 
проекта

Мероприя 
тия по 

реализаци 
и

возможно
сти

проекта

Действия 
в случае 

реализаци 
и

возможно
сти

проекта

Периодичност
ь

мониторинга

Ответственный
исполнительза

управление
потенциальной
возможностью

проекта

массового
пребывания
населения

различньк мероприятиях.

9. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

Данный проект рассчитан на 2020 год. Администрацией Ежовского сельского поселения подготовлена проектно-сметная 
документация, принято активное участие в областном конкурсе благоустройства населенных пунктов Волгоградской области, по 
итогам которого администрация Ежовского сельского поселения получила 3 млн.рублей на реализацию данного проекта_______


