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Р А Б О Ч И М  П Л А Н  

муниципального проекта

Создание и обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Калиновское»

№ Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

1 Проект открыт 01.05.2020 01.05.2020 Скороходов Ю.А. Проект открыт Муниципальный

2 Проект утвержден 01.05.2020 01.05.2020 Скороходов Ю.А. Проект утвержден Муниципальный

3 Паспорт проекта утвержден 21.05.2020 21.05.2020 Скороходов Ю.А. Паспорт проекта 
утвержден

Муниципальный

4 Сводный план проекта утвержден 28.05.2020 28.05.2020 Скороходов Ю.А. Сводный план проекта 
утвержден

Муниципальный

5 Создание и обустройство детской игровой 
площадки в границах ТОС «Калиновское»

23.12.2020 23.12.2020 Скороходов Ю.А. Создание и 
обустройство детской

Муниципальный



11;1имсиование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный Вид докумен та Уровень
контроля.N"

Начало Окончание исполнитель и характеристика 
результата

игровой площадки в 
границах ТОС 
«Калиновское»

5.1 Мероприятия по контрольной точке: 
Создание и обустройство детской игровой 
площадки в границах ТОС «Калиновское»

28.05.2020 23.12.2020 Скороходов Ю.А. Мероприятия по 
контрольной точке; 
Создание и 
обустройство детской 
игровой площадки в 
границах ТОС 
«Калиновское»

Муниципальный

6 Все результаты паспорта и сводного плана 
получены

25.12.2020 25.12.2020 Скороходов Ю.А. Все результаты 
паспорта и сводного 
плана получены

Муниципальный

7 Все мероприятия (работы) паспорта и 
сводного плана выполнены

25.12.2020 25.12.2020 Скороходов Ю.А. Все мероприятия 
(работы) паспорта и 
сводного плана 
выполнены

Муниципальный

8 Осуществлен мониторинг проекта 25.12.2020 25.12.2020 Скороходов Ю.А. Осуществлен 
мониторинг проекта

Муниципальный

9 Утвержден итоговый отчет по проекту 29.12.2020 29.12.2020 Скороходов Ю.А. Утвержден итоговый 
отчет по проекту

Муниципальный

10 Проект завершен 31.12.2020 31.12.2020 Скороходов Ю.А. Проект завершен Муниципальный


