

ОДОБРЕН  
Муниципальным проектным офисом  
Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области  
(протокол от «19» мая 2020 г. № 2)

УТВЕРЖДЕН  
Муниципальным проектным советом  
Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области (протокол от «21» мая  
2020 г. № 2)

## ПАСПОРТ

### муниципального проекта

«Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»

#### 1. Основные положения муниципального проекта

Наименование муниципального проекта	«Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»	Срок начала и окончания проекта	01.05.2020 - 31.12.2020
Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич		
Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович		
Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна		
Связь с государственными программами Волгоградской области	Государственная программа Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий»		

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель муниципального проекта: Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения х. Ежовка					
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	2020
1	Устройство покрытия из тротуарной плитки, кв.м	Основной	45	31.12.2020	2020
2	Установка малых архитектурных форм, шт	Основной	15	31.12.2020	2020
3	Установка спортивного оборудования, шт	Основной	5	31.12.2020	2020

## 3. Цели и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Характеристика результата
Цель муниципального проекта: Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения х.Ежовка				
1	Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»	31.12.2020	Скороходов Юрий Александрович	Поддержание территории зоны отдыха в х.Ежовка в благоустроенном состоянии, разбивка клумб, посадка кустарников, проведение различных культурно-массовых мероприятий (в т.ч. собраний, сходов граждан и т.д.)

#### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
		2020	
1.1	Областной бюджет	580,99	580,99
1.2	Местный бюджет	41,50	41,50
1.3	Внебюджетные источники финансирования	207,496	207,496
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		829,986	829,986
Областной бюджет		580,99	580,99
Местный бюджет		41,50	41,50
Внебюджетные источники финансирования		207,496	207,496

#### 5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич	Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	-	-
2	Руководитель муниципального проекта	Скорородов Юрий Александрович	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района	Савин С.Н.	-

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Волгоградской		
3	Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
Общие организационные мероприятия по проекту					
4	Участник муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
1. Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»					
5	Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-

#### 6. Дополнительная информация

В 2020 году из областного бюджета была получена субсидия на поддержку общественно значимых мест по благоустройству сельских территорий

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту муниципального проекта  
«Создание и обустройство зоны отдыха в  
границах ТОС «Ежовское»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации муниципального проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Проект открыт	01.05.2020	01.05.2020	Скороходов Ю.А.	Проект открыт	Муниципальный
2	Проект утвержден	01.05.2020	01.05.2020	Скороходов Ю.А.	Проект утвержден	Муниципальный
3	Паспорт проекта утвержден	21.05.2020	21.05.2020	Скороходов Ю.А.	Паспорт проекта утвержден	Муниципальный
4	Сводный план проекта утвержден	28.05.2020	28.05.2020	Скороходов Ю.А.	Сводный план проекта утвержден	Муниципальный
5	Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»	23.12.2020	23.12.2020	Скороходов Ю.А.	Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»	Муниципальный
5.1	Мероприятия по контрольной точке: Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»	28.05.2020	23.12.2020	Скороходов Ю.А.	Мероприятия по контрольной точке: Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»	Муниципальный
6	Все результаты паспорта и сводного	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Все результаты	Муниципальный

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	плана получены				паспорта и сводного плана получены	
7	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	Муниципальный
8	Осуществлен мониторинг проекта	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Осуществлен мониторинг проекта	Муниципальный
9	Утвержден итоговый отчет по проекту	29.12.2020	29.12.2020	Скороходов Ю.А.	Утвержден итоговый отчет по проекту	Муниципальный
10	Проект завершен	31.12.2020	31.12.2020	Скороходов Ю.А.	Проект завершен	Муниципальный

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту муниципального проекта  
«Создание и обустройство зоны отдыха в  
границах ТОС «Ежовское»

**МЕТОДИКА**

**расчёта дополнительных показателей муниципального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
(Без связи с основным показателем)							
1	-	-	-	-	-	-	-