

**ОДОБРЕН**

Муниципальным проектным офисом  
Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области  
(протокол от «27» апреля 2020 г. № 1)

**УТВЕРЖДЕН**

Муниципальным проектным советом  
Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области (протокол от «29» апреля  
2020 г. № 1)

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

### **по муниципальному проекту**

**«Сохранение памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, в границах ТОС  
«Завязенское»**

#### **1. Основные положения**

Наименование муниципального проекта	«Сохранение памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, в границах ТОС «Завязенское»	Срок начала и окончания проекта	01.05.2020 - 31.12.2020
Краткое описание идеи муниципального проекта	Стареют и уходят от нас те великие люди, кто в годы Великой Отечественной войны ковал знамя Победы на фронтах и в тылу, завоёвывая нам свободу и независимость. Стареют и наши памятники. И как израненному солдату для сохранения и продолжение жизни требуется лечение, так и памятникам нужна забота об их содержании. Наш Памятник расположен в центре села, установлен был в 1975 году. С тех пор производился только косметический ремонт. Значительные работы по реставрации не производились в виду отсутствия финансовых средств. Сохранение памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, остаётся делом народным, отношение людей, государства к таким сооружениям показывает их духовный уровень и культуру. Обустройство территории		

	памятника Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, - один из показателей нашей признательности тем, кто защищал Отечество в грозные годы Великой Отечественной войны.
Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич
Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович
Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна
Связь с государственными программами Волгоградской области	Государственная программа Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий»

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель муниципального проекта: Благоустройство сквера и реконструкция памятника Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны					
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	
1	Установка памятника, шт	Основной	1	31.12.2020	2020
2	Устройство покрытия из тротуарной плитки, кв.м	Основной	23	31.12.2020	2020
3	Посадка саженцев ели, шт	Основной	6	31.12.2020	2020

### 3. Цели и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Характеристика результата
Цель муниципального проекта: Благоустройство сквера и реконструкция памятника Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны				
1	Сохранение памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское»	31.12.2020	Скороходов Юрий Александрович	Сохранение в памяти народа бессмертного подвига советского народа над фашизмом, исторического значения Великой Победы для нашей Родины и всего человечества, через реконструкцию сквера Победы и Памятника защитникам Отечества

### 4. Описание механизмов реализации муниципального проекта

Для успешной реализации данного проекта необходимо провести ряд организационных мероприятий:

- организация обустройства территории, посадка цветов, кустарников, деревьев с привлечением молодежи;
- строительство малых форм: лавочки, урны, клумбы;
- установка элементов силами активистов ТОС «Завязенское» ;
- укладка тротуарной плитки

### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
		2020	
1	Областной бюджет	547,572	547,572
1.2	Местный бюджет	107,783	107,783
1.3	Внебюджетные источники финансирования	126,892	126,892
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		782,247	782,247
Областной бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)		547,572	547,572
Местный бюджет		107,783	107,783
Внебюджетные источники финансирования		126,892	126,892

### 6. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич	Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	-	-
2	Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района	Савин С.Н.	-

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Волгоградской		
3	Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
Общие организационные мероприятия по проекту					
4	Участник муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
1. Сохранение памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское»					
5	Сохранение памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское»	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-

### 7. Дополнительная информация

В 2020 году из областного бюджета была получена субсидия на поддержку общественно значимых мест по благоустройству сельских территорий