

ОДОБРЕН
Муниципальным проектным офисом
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
(протокол от «19» мая 2020 г. № 2)

УТВЕРЖДЕН
Муниципальным проектным советом
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области (протокол от «21» мая
2020 г. № 2)

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Сохранение памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны в границах ТОС
«Алонцевское»

1. Основные положения муниципального проекта

Наименование муниципального проекта	«Сохранение памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны в границах ТОС «Алонцевское»	Срок начала и окончания проекта	01.05.2020 - 31.12.2020
Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич		
Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович		
Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна		
Связь с государственными программами Волгоградской области	Государственная программа Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий»		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель муниципального проекта: Благоустройство сквера и реконструкция памятника Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны					
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	2020
1	Устройство покрытия из тротуарной плитки, кв.м	Основной	100	31.12.2020	2020
2	Установка малых архитектурных форм, шт	Основной	6	31.12.2020	2020
3	Установка пролетов металлического ограждения, шт	Основной	25	31.12.2020	2020

3. Цели и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Характеристика результата
Цель муниципального проекта: Благоустройство сквера и реконструкция памятника Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны				
1	Сохранение памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Алонцевское»	31.12.2020	Скороходов Юрий Александрович	Сохранение в памяти народа бессмертного подвига советского народа над фашизмом, исторического значения Великой Победы для нашей Родины и всего человечества, через реконструкцию сквера и Памятника защитникам Отечества

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	
		2020	Всего (тыс. рублей)
1.1	Областной бюджет	507,638	507,638
1.2	Местный бюджет	38,369	38,369
1.3	Внебюджетные источники финансирования	179,191	179,191
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		725,198	725,198
Областной бюджет		507,638	507,638
Местный бюджет		38,369	38,369
Внебюджетные источники финансирования		179,191	179,191

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич	Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	-	-
2	Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района	Савин С.Н.	-

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Волгоградской		
3	Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
Общие организационные мероприятия по проекту					
4	Участник муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
1. Сохранение памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Алонцевское»					
5	Сохранение памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Алонцевское»	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-

6. Дополнительная информация

В 2020 году из областного бюджета была получена субсидия на поддержку общественно значимых мест по благоустройству сельских территорий

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципального проекта
«Сохранение памятника воинам-
землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной Войны в границах ТОС
«Алонцевское»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Проект открыт	01.05.2020	01.05.2020	Скороходов Ю.А.	Проект открыт	Муниципальный
2	Проект утвержден	01.05.2020	01.05.2020	Скороходов Ю.А.	Проект утвержден	Муниципальный
3	Паспорт проекта утвержден	21.05.2020	21.05.2020	Скороходов Ю.А.	Паспорт проекта утвержден	Муниципальный
4	Сводный план проекта утвержден	28.05.2020	28.05.2020	Скороходов Ю.А.	Сводный план проекта утвержден	Муниципальный
5	Сохранение памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Алонцевское»	23.12.2020	23.12.2020	Скороходов Ю.А.	Сохранение памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Алонцевское»	Муниципальный
5.1	Мероприятия по контрольной точке: Сохранение памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в	28.05.2020	23.12.2020	Скороходов Ю.А.	Мероприятия по контрольной точке: Сохранение памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС	Муниципальный

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	границах ТОС «Алонцевское»				«Алонцевское»	
6	Все результаты паспорта и сводного плана получены	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Все результаты паспорта и сводного плана получены	Муниципальный
7	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	Муниципальный
8	Осуществлен мониторинг проекта	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Осуществлен мониторинг проекта	Муниципальный
9	Утвержден итоговый отчет по проекту	29.12.2020	29.12.2020	Скороходов Ю.А.	Утвержден итоговый отчет по проекту	Муниципальный
10	Проект завершен	31.12.2020	31.12.2020	Скороходов Ю.А.	Проект завершен	Муниципальный

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту муниципального проекта
«Сохранение памятника воинам-
землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной Войны в границах ТОС
«Алонцевское»

МЕТОДИКА

расчёта дополнительных показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
(Без связи с основным показателем)							
1	-	-	-	-	-	-	-