

ОДОБРЕН

Муниципальным проектным офисом Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области  
(протокол от «19» мая 2020 г. № 2)

УТВЕРЖДЕН

Муниципальным проектным советом Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области  
(протокол от «21» мая 2020 г. № 2)

## ПАСПОРТ

### муниципального проекта

«Восстановление исторических памятников в границах ТОС «Мачешанское-1»

#### 1. Основные положения муниципального проекта

Наименование муниципального проекта	«Восстановление исторических памятников в границах ТОС «Мачешанское-1»	Срок начала и окончания проекта	01.05.2020 - 31.12.2020
Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич		
Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович		
Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна		
Связь с государственными программами Волгоградской области	Государственная программа Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий»		

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель муниципального проекта: Реконструкция исторических памятников (памятник В.И. Ульянову, памятник героев гражданской войны, Памятник павших в гражданской войне, памятник погибшим участникам Великой Отечественной войны) в парке с. Мачеха					
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	
1	Реконструкция исторических памятников, шт	Основной	4	31.12.2020	2020

## 3. Цели и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Характеристика результата
Цель муниципального проекта: Реконструкция исторических памятников (памятник В.И. Ульянову, памятник героев гражданской войны, Памятник павших в гражданской войне, памятник погибшим участникам Великой Отечественной войны) в парке с. Мачеха				
1	Восстановление исторических памятников в границах ТОС «Мачешанское-1»	31.12.2020	Скороходов Юрий Александрович	Создание условий для историко-патриотического воспитания молодежи, сохранение исторических традиций населения с. Мачеха

#### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2020		
1.1	Областной бюджет	1 186,110		1 186,110
1.2	Местный бюджет	254,163		254,163
1.3	Внебюджетные источники финансирования	254,170		254,170
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		1694,443		1694,443
Областной бюджет		1 186,110		1 186,110
Местный бюджет		254,163		254,163
Внебюджетные источники финансирования		254,170		254,107

#### 5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич	Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	-	-
2	Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района	Савин С.Н.	-

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Волгоградской		
3	Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
Общие организационные мероприятия по проекту					
4	Участник муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
1. Восстановление исторических памятников в границах ТОС «Мачешанское-1»					
5	Восстановление исторических памятников в границах ТОС «Мачешанское-1»	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-

#### 6. Дополнительная информация

В 2020 году из областного бюджета была получена субсидия на поддержку общественно значимых мест по благоустройству сельских территорий

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту муниципального проекта  
«Восстановление исторических  
памятников в границах ТОС  
«Мачешанское-1»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации муниципального проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Проект открыт	01.05.2020	01.05.2020	Скороходов Ю.А.	Проект открыт	Муниципальный
2	Проект утвержден	01.05.2020	01.05.2020	Скороходов Ю.А.	Проект утвержден	Муниципальный
3	Паспорт проекта утвержден	21.05.2020	21.05.2020	Скороходов Ю.А.	Паспорт проекта утвержден	Муниципальный
4	Сводный план проекта утвержден	28.05.2020	28.05.2020	Скороходов Ю.А.	Сводный план проекта утвержден	Муниципальный
5	Восстановление исторических памятников в границах ТОС «Мачешанское-1»	23.12.2020	23.12.2020	Скороходов Ю.А.	Восстановление исторических памятников в границах ТОС «Мачешанское-1»	Муниципальный
5.1	Мероприятия по контрольной точке: Восстановление исторических памятников в границах ТОС «Мачешанское-1»	28.05.2020	23.12.2020	Скороходов Ю.А.	Мероприятия по контрольной точке: Восстановление исторических памятников в	Муниципальный

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					границах ТОС «Мачешанское-1»	
6	Все результаты паспорта и сводного плана получены	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Все результаты паспорта и сводного плана получены	Муниципальный
7	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	Муниципальный
8	Осуществлен мониторинг проекта	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Осуществлен мониторинг проекта	Муниципальный
9	Утвержден итоговый отчет по проекту	29.12.2020	29.12.2020	Скороходов Ю.А.	Утвержден итоговый отчет по проекту	Муниципальный
10	Проект завершен	31.12.2020	31.12.2020	Скороходов Ю.А.	Проект завершен	Муниципальный

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту муниципального проекта  
«Восстановление исторических  
памятников в границах ТОС  
«Мачешанское-1»

**МЕТОДИКА**  
**расчёта дополнительных показателей муниципального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
(Без связи с основным показателем)							
1	-	-	-	-	-	-	-