

ОДОБРЕН

Муниципальным проектным офисом Киквидзенского муниципального района Волгоградской области (протокол от «27» апреля 2020 г. № 1)

УТВЕРЖДЕН

Муниципальным проектным советом Киквидзенского муниципального района Волгоградской области (протокол от «29» апреля 2020 г. № 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по муниципальному проекту

Создание и обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Калиновское»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Создание и обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Калиновское»	Срок начала и окончания проекта	01.05.2020 - 31.12.2020
Краткое описание идеи муниципального проекта	Для организации культурного досуга детей и их родителей необходимо строительство детского игрового комплекса. Занятие детей активным отдыхом на специализированных детских игровых комплексах благотворно влияет на формирование у них здорового образа жизни. Удовлетворенность населения социально-бытовыми и культурными услугами является основой позитивного отношения к сельской местности, делает привлекательным сельский образ жизни. Это способствует привлечению молодежи в село, что в свою очередь решает проблему кадровой обеспеченности сельскохозяйственных предприятий и учреждений социальной сферы.		
Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич		
Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович		
Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна		
Связь с государственными программами	Государственная программа Волгоградской области «Комплексное развитие сельских		

Волгоградской области	территорий»
-----------------------	-------------

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель муниципального проекта: Создание комфортных условий для проведения досуга детей и подростков в х. Калиновский					
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	
1	Устройство покрытия из тротуарной плитки, кв.м	Основной	240	31.12.2020	2020
2	Установка урн, шт	Основной	6	31.12.2020	2020
3	Установка ДИК «Фруктовый сад», шт	Основной	1	31.12.2020	2020

3. Цели и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Характеристика результата
Цель муниципального проекта: Создание комфортных условий для проведения досуга детей и подростков в х. Калиновский				
1	Создание и обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Калиновское»	31.12.2020	Скороходов Ю.А.	Улучшение качества жизни населения в сельской местности, путем создания детской игровой площадки для активного и безопасного отдыха детей в х. Калиновский; организация детского досуга.

4. Описание механизмов реализации муниципального проекта

Для успешной реализации данного проекта необходимо провести ряд организационных мероприятий:

- организация обустройства территории с привлечением молодежи;
- установка игрового комплекса;
- привлечение хозяйствующего субъекта и ИП по доставке и хранению игрового комплекса, материалов, благоустройстве территории.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	
		2020	Всего (тыс. рублей)
1.1	Областной бюджет	1 147,570	1 147,570
1.2	Местный бюджет	82,000	82,000
1.3	Внебюджетные источники финансирования	409,816	409,816
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		1 639,386	1 639,386
Областной бюджет		1 147,570	1 147,570
Местный бюджет		82,000	82,000
Внебюджетные источники финансирования		409,816	409,816

6. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич	Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	-	-
2	Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
3	Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
Общие организационные мероприятия по проекту					
4	Участник муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
1. Создание и обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Калиновское»					
5	Создание и обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Калиновское»	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-

7. Дополнительная информация

В 2020 году из областного бюджета была получена субсидия на поддержку общественно значимых мест по благоустройству сельских территорий