

ОДОБРЕН

Муниципальным проектным офисом Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области
(протокол от «09» апреля 2021 г. № 2)

УТВЕРЖДЕН

Муниципальным проектным советом Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области (протокол от
«12» апреля 2021 г. № 2)

П А С П О Р Т муниципального проекта

Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры, ТОС Преображенское-2

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры, ТОС Преображенское-2	Срок начала и окончания проекта	01.04.2021 - 30.12.2021
Краткое описание идеи муниципального проекта	Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья		
Куратор муниципального проекта	С.Н. Савин		
Руководитель муниципального проекта	Ю.А. Скороходов		
Администратор муниципального проекта	Н.Н. Виноградова		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий»		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель муниципального проекта: Благоустройство станицы, обустройство и создание современных, безопасных и комфортных зон отдыха для детей и их родителей. Расширение и улучшение уже имеющихся детских игровых площадок для всех жителей и гостей станицы.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	2021
1	Установка детского игрового комплекса	Основной	1	30.12.2021	2021

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п / п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Характеристика результата
1	2	3	4	5
1	Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры	30.12.2021	Скороходов Ю.А.	Улучшение качества жизни населения в сельской местности, путем создания детской игровой площадки для активного и безопасного отдыха детей; организация детского досуга.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)		Итого (млн. рублей)
		2021		
1.1.	Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры на 20.12.2021 - 1.00000 ед	-	-	-
1.1.1	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Итого (млн. рублей)
		2021	
1.1.2	межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно)	-	-
1.1.3	Сумма соглашений (справочно)	-	-
1.1.4	консолидированный бюджет субъекта, из них	-	-
1.1.4 .1	бюджет субъекта, из них	1,270261	1,270261
1.1.4 .1.1.	межбюджетные трансферты, из них	-	-
1.1.4 .1.1. 1.	федеральному бюджету	-	-
1.1.4 .1.1. 2.	бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ, из них	-	-
1.1.4 .1.1. 2.1.	бюджету Пенсионного фонда РФ	-	-
1.1.4 .1.1. 2.2.	бюджету Фонда социального страхования РФ	-	-
1.1.4 .1.1. 2.3.	бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ	-	-
1.1.4 .1.2.	местным бюджетам	0,453665	0,453665

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Итого (млн. рублей)
		2021	
1.1.4 .1.3.	бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (ТФОМС)	-	-
1.1.4 .1.4.	иным бюджетам субъектов РФ	-	-
1.1.4 .2.	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	-	-
1.1.4 .2.1.	межбюджетные трансферты в БС	-	-
1.1.4 .2.2.	межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ	-	-
1.1.4 .3.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	-	-
1.1.4 .3.1.	межбюджетные трансферты, из них	-	-
1.1.4 .3.1. 1.	бюджетам субъектов РФ	-	-
1.1.4 .3.1. 2.	бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ (бюджету ФФОМС)	-	-
1.1.5 .	внебюджетные источники, из них	-	-
1.1.5 .1.	определенные на федеральном уровне	-	-
1.1.5 .2.	привлеченные субъектом РФ	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Итого (млн. рублей)
		2021	
1.1.5 .3.	прочие источники финансирования	0,090733	0,090733
1.1.6 .	бюджетные источники финансирования	-	-
Всего по муниципальному проекту в том числе:		-	-
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-
межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно)		-	-
Сумма соглашений (справочно)		-	-
консолидированный бюджет субъекта, из них		-	-
бюджет субъекта, из них		1,270261	1,270261
межбюджетные трансферты, из них		-	-
федеральному бюджету		-	-
бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ, из них		-	-
бюджету Пенсионного фонда РФ		-	-
бюджету Фонда социального страхования РФ		-	-
бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ		-	-
местным бюджетам		0,453665	0,453665
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (ТФОМС)		-	-
иным бюджетам субъектов РФ		-	-
свод бюджетов Муниципальных образований, из них		-	-
межбюджетные трансферты в БС		-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Итого (млн. рублей)
		2021	
	межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ	-	-
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	-	-
	межбюджетные трансферты, из них	-	-
	бюджетам субъектов РФ	-	-
	бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ (бюджету ФФОМС)	-	-
	внебюджетные источники, из них	-	-
	определенные на федеральном уровне	-	-
	привлеченные субъектом РФ	-	-
	прочие источники финансирования	0,090733	0,090733
	бюджетные источники финансирования	-	-

5. Участники муниципального проекта

№ п/ п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
2	Администратор муниципального проекта	Виноградова Н.Н.	Заместитель главы Киквидзенского	Савин С.Н.	-

п / п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			муниципального района Волгоградской		
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
1. Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры					
4	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-

6.Дополнительная информация

В 2021 году из областного бюджета была получена субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту муниципального проекта
(Обустройство детской игровой площадки на
территории районного Дома культуры, ТОС
Преображенское-2)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Проект открыт	01.04.2021	01.04.2021	Скороходов Ю.А.	Проект открыт	Муниципальный
2	Проект утвержден	01.04.2021	01.04.2021	Скороходов Ю.А.	Проект утвержден	Муниципальный
3	Паспорт проекта утвержден	12.04.2021	12.04.2021	Скороходов Ю.А.	Паспорт проекта утвержден	Муниципальный
4	Сводный план проекта утвержден	19.04.2021	19.04.2021	Скороходов Ю.А.	Сводный план проекта утвержден	Муниципальный
5	Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры	20.12.2021	20.12.2021	Скороходов Ю.А.	Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова	Муниципальный
6	Мероприятия по контрольной точке: Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры	20.04.2021	20.12.2021	Скороходов Ю.А.	Мероприятия по контрольной точке: Благоустройство тротуара по улице Н.Сухова	Муниципальный
7	Осуществлен мониторинг проекта	21.12.2021	21.12.2021	Скороходов Ю.А.	Осуществлен мониторинг проекта	Муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8	Утвержден итоговый отчет по проекту	27.12.2021	27.12.2021	Скороходов Ю.А.	Утвержден итоговый отчет по проекту	Муниципальный
9	Проект завершен	30.12.2021	30.12.2021	Скороходов Ю.А.	Проект завершен	Муниципальный

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к паспорту муниципального
проекта(Обустройство детской игровой
площадки на территории районного Дома
культуры, ТОС Преображенское-2)

МЕТОДИКА¹
расчёта дополнительных показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
-	-	-	-	-	-	-	-