

**ОДОБРЕН**

Муниципальным проектным офисом  
Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области  
(протокол от «19» мая 2020 г. № 2)

**УТВЕРЖДЕН**

Муниципальным проектным советом  
Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области (протокол от «21» мая  
2020 г. № 2)

## **ПАСПОРТ**

### **муниципального проекта**

**«Формирование современной городской среды Ежовского сельского поселения (с. Александровка Киквидзенского муниципального района)»**

#### **1. Основные положения муниципального проекта**

Наименование муниципального проекта	«Формирование современной городской среды Ежовского сельского поселения (с. Александровка Киквидзенского муниципального района)»	Срок начала и окончания проекта	01.05.2020 - 31.12.2020
Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич		
Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович		
Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна		
Связь с государственными программами Волгоградской области	Государственная программа Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области»		

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель муниципального проекта: Повышение уровня благоустройства территории в с. Александровка Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей.					
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	
1	Устройства покрытия из тротуарной плитки, кв.м	Основной	500	31.12.2020	2020
2	Установка скамеек «Лунная», шт	Основной	8	31.12.2020	2020
3	Установка урн «Классика», шт	Основной	6	31.12.2020	2020
4	Посадка саженцев деревьев (туя, ель, можжевельник), шт	Основной	20	31.12.2020	2020

## 3. Цели и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Характеристика результата
Цель муниципального проекта: Повышение уровня благоустройства территории в с. Александровка Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей.				
1	Благоустройство территории общего пользования в с. Александровка Ежовского сельского поселения	31.12.2020	Скороходов Юрий Александрович	Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства в с. Александровка Ежовского сельского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

#### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2020		
1	Областной бюджет	3000,00		3000,00
2	Местный бюджет	333,334		333,334
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		3333,334		3333,334
Областной бюджет		3 000,00		3 000,00
Местный бюджет		333,334		333,334

#### 5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич	Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	-	-
2	Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
3	Администратор	Виноградова Наталья	Заместитель главы	Савин С.Н.	-

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	муниципального проекта	Николаевна.	Киквидзенского муниципального района Волгоградской		
Общие организационные мероприятия по проекту					
4	Участник муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
1. Благоустройство территории общего пользования в с. Александровка Ежовского сельского поселения					
5	Благоустройство территории общего пользования в с. Александровка Ежовского сельского поселения	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-

#### 6. Дополнительная информация

Данный проект рассчитан на 2020 год. Администрацией Ежовского сельского поселения подготовлена проектно-сметная документация, принято активное участие в областном конкурсе благоустройства населенных пунктов Волгоградской области, по итогам которого администрация Ежовского сельского поселения получила 3 млн.рублей на реализацию данного проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту муниципального проекта  
«Формирование современной городской  
среды Ежовского сельского поселения (с.  
Александровка Киквидзенского  
муниципального района)»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации муниципального проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Проект открыт	01.05.2020	01.05.2020	Скороходов Ю.А.	Проект открыт	Муниципальный
2	Проект утвержден	01.05.2020	01.05.2020	Скороходов Ю.А.	Проект утвержден	Муниципальный
3	Паспорт проекта утвержден	21.05.2020	21.05.2020	Скороходов Ю.А.	Паспорт проекта утвержден	Муниципальный
4	Сводный план проекта утвержден	28.05.2020	28.05.2020	Скороходов Ю.А.	Сводный план проекта утвержден	Муниципальный
5	Благоустройство территории общего пользования в с. Александровка Ежовского сельского поселения	23.12.2020	23.12.2020	Скороходов Ю.А.	Благоустройство территории общего пользования в с. Александровка Ежовского сельского поселения	Муниципальный
5.1	Благоустройство территории общего пользования в с. Александровка Ежовского сельского поселения	28.05.2020	23.12.2020	Скороходов Ю.А.	Благоустройство территории общего пользования в с. Александровка Ежовского сельского поселения	Муниципальный
6	Все результаты паспорта и сводного плана получены	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Все результаты паспорта и сводного плана получены	Муниципальный

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	Муниципальный
8	Осуществлен мониторинг проекта	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Осуществлен мониторинг проекта	Муниципальный
9	Утвержден итоговый отчет по проекту	29.12.2020	29.12.2020	Скороходов Ю.А.	Утвержден итоговый отчет по проекту	Муниципальный
10	Проект завершен	31.12.2020	31.12.2020	Скороходов Ю.А.	Проект завершен	Муниципальный

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту муниципального проекта  
«Формирование современной городской  
среды Ежовского сельского поселения (с.  
Александровка Киквидзенского  
муниципального района)»

**МЕТОДИКА**

**расчёта дополнительных показателей муниципального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
(Без связи с основным показателем)							
1	-	-	-	-	-	-	-