

ОДОБРЕН
Муниципальным проектным офисом
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
(протокол от «27» апреля 2020 г. № 1)

УТВЕРЖДЕН
Муниципальным проектным советом
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области (протокол от «29» апреля
2020 г. № 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по муниципальному проекту

«Обустройство спортивной хоккейной площадки в границах ТОС «Калиновское»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	«Обустройство спортивной хоккейной площадки в границах ТОС «Калиновское»	Срок начала и окончания проекта	01.05.2020 - 31.12.2020
Краткое описание идеи муниципального проекта	<p>Любовь к спорту прививается с малых лет. Обустройство в х. Калиновский спортивной хоккейной площадки позволит заниматься на ней не только в зимнее время, но и круглогодично при наличии соответствующей погоды. Занятие детей активным отдыхом на специализированных площадках благотворно влияет на формирование у них здорового образа жизни. Удовлетворенность населения социально-бытовыми и культурными услугами является основой позитивного отношения к сельской местности, делает привлекательным сельский образ жизни. Это способствует привлечению молодежи в село, что в свою очередь решает проблему кадровой обеспеченности сельскохозяйственных предприятий и учреждений социальной сферы.</p> <p>Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заинтересованных лиц. Чувство сопричастности к общему делу, направленному на</p>		

	улучшение собственной жизни, жизни других людей – является важным условием данного проекта. Это прекрасная возможность дать жителям почувствовать себя участниками в преобразовании родного села.
Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич
Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович
Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна
Связь с государственными программами Волгоградской области	Государственная программа Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий»

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель муниципального проекта: Создание условий для занятий физкультурой и спортом в х. Калиновский					
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	
1	Устройство резинового покрытия, кв.м	Основной	450	31.12.2020	2020
2	Монтаж оборудования для хоккейной площадки, шт	Основной	1	31.12.2020	2020
3	Установка металлических оград, м	Основной	130	31.12.2020	2020

3. Цели и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Характеристика результата
Цель муниципального проекта: Создание условий для занятий физкультурой и спортом в х. Калиновский				
1	Обустройство спортивной хоккейной площадки в границах ТОС «Калиновское»	31.12.2020	Скороходов Юрий Александрович	Улучшение качества жизни населения в сельской местности, вовлечение населения в регулярные занятия физкультурой и спортом, развитие потребности молодежи в здоровом образе жизни, профилактика противоправного поведения несовершеннолетних

4. Описание механизмов реализации муниципального проекта

Для успешной реализации данного проекта необходимо провести ряд организационных мероприятий;

- завести песок, щебень и уложить резиновое покрытие;
- благоустроить территорию.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
		2020	
1	Областной бюджет	645,877	645,877
1.2	Местный бюджет	52,00	52,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
		2020	
1.3	Внебюджетные источники финансирования	316,861	316,861
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		1014,738	1014,738
Областной бюджет		645,877	645,877
Местный бюджет		52,00	52,00
Внебюджетные источники финансирования		316,861	316,861

6. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич	Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	-	-
2	Руководитель муниципального проекта	Скорыходов Юрий Александрович	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
3	Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по проекту					
4	Участник муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
1. Обустройство спортивной хоккейной площадки в границах ТОС «Калиновское»					
5	Обустройство спортивной хоккейной площадки в границах ТОС «Калиновское»	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-

7. Дополнительная информация

В 2020 году из областного бюджета была получена субсидия на поддержку общественно значимых мест по благоустройству сельских территорий