

ОДОБРЕН
Муниципальным проектным офисом
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
(протокол от «27» апреля 2020 г. № 1)

УТВЕРЖДЕН
Муниципальным проектным советом
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области (протокол от «29» апреля
2020 г. № 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по муниципальному проекту

«Создание и обустройство спортивной зоны в границах ТОС «Мачешанское»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	«Создание и обустройство спортивной зоны в границах ТОС «Мачешанское»	Срок начала и окончания проекта	01.05.2020 - 31.12.2020
Краткое описание идеи муниципального проекта	<p>Спортивные площадки - одна из эффективных и востребованных форм организации свободного времени населения. И они становятся популярнее с каждым годом. Организация спортивных площадок способствует созданию полноценных условий для занятий физической культурой и спортом детей и подростков. Вовлекает их в массовый спорт, способствует пропаганде здорового образа жизни и является действенной формой профилактики безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде.</p> <p>В связи с этим необходимо задействовать наибольшее число детей и подростков на спортивных площадках, где они смогут заниматься бесплатно, в любое время любимым видом спорта, а также принимать участие в спортивных соревнованиях, акциях, мероприятиях. Реконструкция школьной спортивной площадки станет хорошим звеном в достижении спортивных результатов, обеспечит возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформирует необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, даст возможность школьникам сдать нормы ГТО.</p>		

Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич
Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович
Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна
Связь с государственными программами Волгоградской области	Государственная программа Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий»

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель муниципального проекта: Создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения					
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	
1	Установка гимнастического городка, шт	Основной	1	31.12.2020	2020
2	Установка мультиспортарены «Мини», шт	Основной	1	31.12.2020	2020
3	Укладка резинового покрытия, кв.м	Основной	90	31.12.2020	2020

3. Цели и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Характеристика результата
Цель муниципального проекта: Создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения				
1	Создание и обустройство спортивной зоны в границах ТОС «Мачешанское»	31.12.2020	Скороходов Юрий Александрович	Улучшение состояния здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятий физической культурой и спортом; привлечение учащихся, молодежи и жителей села к активному участию в спортивно-

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Характеристика результата
				оздоровительных мероприятиях

4. Описание механизмов реализации муниципального проекта

Для успешной реализации данного проекта необходимо провести ряд организационных мероприятий:

- организация обустройства территории, посадка цветов, кустарников, деревьев с привлечением молодежи;
- строительство малых форм: лавочки, урны, клумбы;
- установка элементов силами активистов ТОС «Мачешанское-1»;
- укладка тротуарной плитки;
- установка ограждения, информационного стенда.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
		2020	
1	Областной бюджет	1 400,00	1 400,00
1.2	Местный бюджет	200,00	200,00
1.3	Внебюджетные источники финансирования	400,00	400,00
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		2000,00	2000,00
Областной бюджет		1 400,00	1 400,00
Местный бюджет		200,00	200,00
Внебюджетные источники финансирования		400,00	400,00

6. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич	Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	-	-
2	Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
3	Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
Общие организационные мероприятия по проекту					
4	Участник муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
1. Создание и обустройство спортивной зоны в границах ТОС «Мачешанское»					
5	Создание и обустройство спортивной зоны в границах ТОС «Мачешанское»	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-

7. Дополнительная информация

В 2020 году из областного бюджета была получена субсидия на поддержку общественно значимых мест по благоустройству сельских территорий