


УТВЕРЖДЕ
Руководитель муниципального проек
Заместитель главы Киквидзенского муниципально
района Волгоградской област
Скороходов Юрий Александрови


/ Ю.А.Скороходов
(подпись)/(расшифровка подписи)

«28» мая 2020

РАБОЧИЙ ПЛАН
муниципального проекта

«Сохранение памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны в границах ТОС
«Алонцевское»

| № | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|--|------------------|------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1 | Проект открыт | 01.05.2020 | 01.05.2020 | Скороходов Ю.А. | Проект открыт | Муниципальный |
| 2 | Проект утвержден | 01.05.2020 | 01.05.2020 | Скороходов Ю.А. | Проект утвержден | Муниципальный |
| 3 | Паспорт проекта утвержден | 21.05.2020 | 21.05.2020 | Скороходов Ю.А. | Паспорт проекта утвержден | Муниципальный |

| № | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-----|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 4 | Сводный план проекта утвержден | 28.05.2020 | 28.05.2020 | Скороходов Ю.А. | Сводный план проекта утвержден | Муниципальный |
| 5 | Сохранение памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Алонцевское» | 23.12.2020 | 23.12.2020 | Скороходов Ю.А. | Сохранение памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Алонцевское» | Муниципальный |
| 5.1 | Сохранение памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Алонцевское» | 28.05.2020 | 23.12.2020 | Скороходов Ю.А. | Мероприятия по контрольной точке: Сохранение памятника воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Алонцевское» | Муниципальный |
| 6 | Все результаты паспорта и сводного плана получены | 25.12.2020 | 25.12.2020 | Скороходов Ю.А. | Все результаты паспорта и сводного плана получены | Муниципальный |
| 7 | Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены | 25.12.2020 | 25.12.2020 | Скороходов Ю.А. | Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены | Муниципальный |
| 8 | Осуществлен мониторинг проекта | 25.12.2020 | 25.12.2020 | Скороходов Ю.А. | Осуществлен мониторинг проекта | Муниципальный |
| 9 | Утвержден итоговый отчет по проекту | 29.12.2020 | 29.12.2020 | Скороходов Ю.А. | Утвержден итоговый отчет по проекту | Муниципальный |
| 10 | Проект завершен | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Скороходов Ю.А. | Проект завершен | Муниципальный |